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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU

Zakğad
Unieszkodliwiania
Odpad·w w 

Siedliskach k/Eğku



Zakğad Unieszkodliwiania Odpad·w w Siedliskach k/Eğku
/etap I/ - zakres przedmiotowy prac

budynek obsğugi wag

waga wjazdowa i wyjazdowa

wiata Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpad·w

rampa Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpad·w

myjnia najazdowa k·ğ i podwozi samochodowych

budynek administracyjny z salŃ edukacyjnŃ

infrastruktura towarzyszŃca: sieci i przyğŃcza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, wodociŃgowe, przyğŃcza teletechniczne, energetyczne NN, linia 
oŜwietleniowa, ukğad komunikacyjny i zieleŒ



Zakğad Unieszkodliwiania Odpad·w w Siedliskach k/Eğku  
/etap I/ ïuwarunkowania prawne

27.08.2010 r. ïzğoŨenie wniosku o pozwolenie na budowň do Starostwa Powiatowego w Eğku

07.09.2010 r. ïuzyskanie decyzji zatwierdzajŃcej projekt budowlany i udzielajŃcej pozwolenia na budowň (Decyzja nr 423 / 2010)

15.09.2010 r. ïrozpoczňcie rob·t budowlanych

25.10.2010 r. ïzğoŨenie uzupeğnienia do wniosku o pozwolenie na budowň do Starostwa Powiatowego w Eğku

25.10.2010 r. ïuzyskanie decyzji zatwierdzajŃcej projekt budowlany i udzielajŃcej pozwolenia na budowň (Decyzja nr 488 / 2010)

27.12.2010 r. ïDecyzja nr 488 / 2010 stağa siň ostateczna
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Zakğad Unieszkodliwiania Odpad·w w Siedliskach k/Eğku 
/etap II/ - zakres przedmiotowy prac

hala sortowania odpad·w komunalnych

boksy na surowce wt·rne

boksy na paliwo z frakcji energetycznej odpad·w

hala instalacji do kompostowania intensywnego wraz z biofiltrem

plac dojrzewania i waloryzacji kompostu

hala demontaŨu odpad·w wielkogabarytowych

wiata ïsegment odbioru i magazynu odpad·w niebezpiecznych

plac ïsegment kruszenia i magazynowania odpad·w budowlanych

garaŨe dla pojazd·w koğowych

garaŨ dla kompaktora

infrastruktura towarzyszŃca: sieci i przyğŃcza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, wodociŃgowe, przyğŃcza teletechniczne, energetyczne NN, linia 
oŜwietleniowa, ukğad komunikacyjny i zieleŒ



Zakğad Unieszkodliwiania Odpad·w w Siedliskach k/Eğku 

/etap II/ ïuwarunkowania prawne

22.09.2010 r. ïzğoŨenie wniosku o pozwolenie na budowň do Starostwa Powiatowego w Eğku

26.10.2010 r. ïzğoŨenie uzupeğnienia do wniosku pozwolenia na budowň do Starostwa Powiatowego w Eğku

26.10.2010 r. ïuzyskanie decyzji zatwierdzajŃcej projekt budowlany i udzielajŃcej pozwolenia na budowň (Decyzja Nr 495 / 2010)

27.12.2010 r. ïDecyzja nr 495/2010 stağa siň ostateczna
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Kwatera odpad·w balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Eğku
/etap III/ ïzakres przedmiotowy prac

kwatera skğadowania odpad·w wraz z pompowniŃ oraz systemem drenaŨu pod i nad 
foliowego

zbiornik dwukomorowy odciek·w z nowej kwatery skğadowej, row·w opaskowych 
starej kwatery skğadowej i Ŝciek·w technologicznych ZUO

zbiornik permeatu wraz z pompowniŃ, podczyszczania odciek·w i Ŝciek·w 
technologicznych metodŃ odwr·conej osmozy

system monitoringu skğadowiska

zieleŒ izolacyjna



Kwatera odpad·w balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Eğku 

/etap III/ ïuwarunkowania prawne

04.11.2010 r. ïzğoŨenie wniosku o pozwolenie na budowň do Starostwa Powiatowego w Eğku

08.11.2010 r. ïuzyskanie decyzji zatwierdzajŃcej projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowň  (Decyzja Nr 509 / 2010)

27.12.2010 r. ïDecyzja nr 509 / 2010 stağa siň ostateczna
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stan surowy zamkniňty

100% wykonania ocieplenia budynku bez struktury

100% tynki parteru i I-go piňtra

100% izolacje przeciwwilgociowe parteru i I-go piňtra

80% kanalizacja sanitarna

80% instalacja wody zimnej

80% instalacja c.o.

90% kotğownia olejowa

100% okablowanie parteru i piňtra

Zakğad Unieszkodliwiania Odpad·w w Siedliskach k/Eğkuï
post ňp prac budowlanych (na dzieŒ 07.12.2010 r.)

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 



100% Ŝcian Ũelbetowych ğukowych 

100% Ŝcian Ũelbetowych prostych 

80% nasypek pod nawierzchnie drogowe 

montaŨ konstrukcji stalowej wiaty

Zakğad Unieszkodliwiania Odpad·w w Siedliskach k/Eğku ï
post ňp prac budowlanych c.d. (na dzieŒ 07.12.2010 r.)

BUDYNEK OBSĞUGI WAG PUNKT DOBROWOLNEGO 
GROMADZENIA ODPADčW

100% betonu chudego

100% st·p fundamentowych 

100% Ŝcian noŜnych 

100% element·w Ũelbetowych 

stan surowy zamkniňty - 100% 

100% nasypek pod posadowienie wag

50% kanalizacja sanitarna

50% instalacja wody zimnej

100% okablowanie parteru

w trakcie instalowanie wag



70% roboty ziemne

100% chude betony pod stopy

90% stopy fundamentowe

Zakğad Unieszkodliwiania Odpad·w w Siedliskach k/Eğku ï
post ňp prac budowlanych c.d. (na dzieŒ 07.12.2010 r.)

SORTOWNIA KOMPOSTOWNIA

70% roboty ziemne

80% chude betony pod stopy

70% fundamenty

BUDYNEK GARAŧOWY

60% roboty ziemne

60% roboty Ũelbetowe fundament·w

ROBOTY SIECIOWE

5% kanalizacja deszczowa

12% kanalizacja sanitarna

HALA DEMONTAŧU

100% chude betony

90% roboty Ũelbetowe fundament·w

trwajŃ roboty ziemne



Olecko
Stacja Przeğadunkowa wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpad·w

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU



Stacja Przeğadunkowa wraz 
z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpad·w w Olecku

ïzakres przedmiotowy prac

budynek wagowy wraz z zadaszeniem wagi i wagŃ

rampa Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpad·w

budynek garaŨowo-warsztatowy

automatyczna stacja przeğadunkowa

infrastruktura towarzyszŃca: sieci i przyğŃcza kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, wodociŃgowej, przyğŃcza teletechniczne, 
energetyczne NN, linia oŜwietleniowa, ukğad komunikacyjny i zieleŒ



Stacja Przeğadunkowa 
wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpad·w w Olecku 

ïuwarunkowania prawne

11.10.2010 r. - zğoŨenie w Starostwie Powiatowym w Olecku wniosku o pozwolenie na budowň 

25.10.2010 r. ïuzyskanie decyzji zatwierdzajŃcej  projekt budowlany i udzielajŃcej pozwolenia na budowň (Decyzja Nr 246)

15.11.2010 r. ïDecyzji nr 246 stağa siň ostateczna

22.11.2010 r. ïrozpoczňcie rob·t budowlanych
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Stacja Przeğadunkowa wraz z PDGO w Olecku ï
post ňp prac budowlanych (na dzieŒ 07.12.2010 r.)

zamontowano tablicň informacyjnŃ

100% montaŨ sğupk·w

100% montaŨ paneli ogrodzeniowych

PUNKT DOBROWOLNEGO 
GROMADZENIA ODPADčW

90% chudy beton

50% ğawy fundamentowe

50% izolacje ğawBUDYNEK GARAŧOWO ï
WARSZTATOWY

70% roboty ziemne

100% chudy beton

100% ğawy fundamentowe

100% Ŝciany fundamentowe

100% izolacje Ŝcian i ğaw

100% Ŝciany nadziemia

AUTOMATYCZNA STACJA 
PRZEĞADUNKOWA

70% roboty ziemne

45% chudy beton



KoŜmidry
Stacja Przeğadunkowa wraz 

z Punktem Dobrowolnego 
Gromadzenia Odpad·w

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU



Stacja Przeğadunkowa 
wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpad·w 

w KoŜmidrach (Gmina Goğdap)
ïzakres przedmiotowy prac

budynek wagowy wraz z zadaszeniem wagi i wagŃ

rampa Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpad·w

budynek garaŨowo-warsztatowy

automatyczna stacja przeğadunkowa

infrastruktura towarzyszŃca: sieci i przyğŃcza kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, wodociŃgowe, przyğŃcza teletechniczne, 
energetyczne NN, linia oŜwietleniowa, ukğad komunikacyjny i zieleŒ



Stacja Przeğadunkowa wraz z PDGO w KoŜmidrach (Gmina Goğdap) 

ïuwarunkowania prawne

08.10.2010 r. - zğoŨenie w Starostwie Powiatowym w Goğdapi wniosku o pozwolenie na budowň 

08.11.2010 r. ïuzyskanie decyzji zatwierdzajŃcej projekt budowlany i udzielajŃcej pozwolenia na budowň (Decyzja Nr gG-167/2010)

08.11.2010 r. ïDecyzja nr gG-167/2010 stağa siň ostateczna

15.11.2010 r. ïrozpoczňcie prac budowlanych
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Stacja Przeğadunkowa wraz z PDGO w KoŜmidrach ï
post ňp prac budowlanych (na dzieŒ 07.12.2010 r.)

zamontowano tablicň informacyjnŃ

100% montaŨ sğupk·w

100% montaŨ paneli ogrodzeniowych

80% roboty ziemne

60% roboty Ũelbetowe

80% roboty ziemne
75% roboty ziemne

PUNKT DOBROWOLNEGO 
GROMADZENIA ODPADčW

BUDYNEK GARAŧOWO ï
WARSZTATOWY

AUTOMATYCZNA STACJA 
PRZEĞADUNKOWA


